



Gobierno de Reconciliación
y Unidad Nacional

El Pueblo, Presidente!

2016
Vamos Adelante! EN BUENA
ESPERANZA
EN VICTORIAS!

**INSTITUTO NICARAGUENSE DE DEPORTES
DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA**

INFORME DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA I SEMESTRE 2016



CRISTIANA, SOCIALISTA, SOLIDARIA!

INSTITUTO NICARAGUENSE DE DEPORTES (I.N.D), Sede del Consejo Nacional del Deporte, la Educación Física y la Recreación Física (CONADERFI). Rotonda El Guegüense 500 mts. Al Sur, Antigua Hacienda El Retiro.
Tel.: 22663460, 22663299, 22663696, www.ind.gob.ni, email: dejecutivo@ind.gob.ni



Gobierno de Reconciliación
y Unidad Nacional

El Pueblo, Presidente!

2016
Vamos Adelante! EN BUENA
ESPERANZA,
EN VICTORIAS!

INTRODUCCIÓN

El Instituto Nicaragüense de Deportes (I.N.D.), a través de la Dirección de Infraestructura Deportiva, en el año 2016 continúa atendiendo acciones de rehabilitación, ampliación, construcción y equipamiento de instalaciones deportivas en estadios de Béisbol, Fútbol y Gimnasios de Vólibol, Balonmano, gimnasia olímpica, boxeo en los municipios de Somoto y Managua. Para la ejecución de los proyectos en el año 2016 se cuenta con un presupuesto de inversión de C\$ 83,206,826.00, de los cuales se ha desembolsado en el I semestre del 2016 la cantidad de C\$ 10,879,885.46, que representa el 13.08% de nuestro presupuesto de inversión, dichos desembolsos se han realizado en concepto de anticipos y pagos de avalúos.

En el I Semestre del 2016, se solicitó el proceso de licitación de 10 proyectos por un monto de C\$ 29,550,520.00, habiéndose contratado un total de 8 proyectos por un monto de C\$ 27,033,600.26, todo en coordinación con la Oficina de Adquisiciones. Los proyectos ejecutados fueron los siguientes:

1.	Mejoramiento y Ampliación del Complejo del IND.	C\$ 21,981,058.03
2.	Mejoramiento y Ampliación de Gimnasios Deportivos	C\$ 2,733,704.34
3.	Mejoramiento y Ampliación Polideportivo España	C\$ 300,000.00
4.	Aportes a las Municipalidades para Instalaciones Deportivas	C\$ 2,018,837.89

Así mismo, se continuó con la supervisión de las obras que estaban en ejecución y pasaron de arrastre del año 2015, tales como:

PROYECTOS DE ARRASTRE

En el I Semestre del 2016 se continuó con la supervisión de 6 proyectos, de los cuales se realizó la recepción final de 5, quedando pendiente de concluir las obras en 1 proyecto.



CRISTIANA, SOCIALISTA, SOLIDARIA!

INSTITUTO NICARAGUENSE DE DEPORTES (I.N.D.), Sede del Consejo Nacional del Deporte, la Educación Física y la Recreación Física (CONADERFI). Rotonda El Guegüense 500 mts. Al Sur, Antigua Hacienda El Retiro.
Tel.: 22663460, 22663299, 22663696, www.ind.gob.ni, email: dejecutivo@ind.gob.ni



Gobierno de Reconciliación
y Unidad Nacional
El Pueblo, Presidente!

2016
Vamos Adelante! EN BUENA
ESPERANZA,
EN VICTORIAS!

PROYECTO: “MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL COMPLEJO DEL INSTITUTO NICARAGUENSE DE DEPORTES”

Obra: Construcción de Aulas en la Escuela Nacional de Educación Física en el Complejo del IND.

Consistió en la construcción de seis aulas, baterías sanitarias, bodegas de aseo, así como la finalización de los acabados de seis aulas que forman parte del mismo edificio. Fue ejecutado por el Contratista Inversiones Trujillos Flores Cia Ltda, por un monto de C\$ 11,178,904.03.



Vista panorámica de las instalaciones del ENEFYD, a la izquierda se aprecia el sitio sin proyecto y a la derecha se observa las aulas ya construidas y las obras exteriores con el proyecto ya finalizado.

Las obras fueron recepcionadas en el mes de Febrero 2016, quedando lista para el uso de los beneficiarios.



Vista panorámica de las instalaciones del ENEFYD, a la izquierda se observa el sitio son proyecto y a la derecha apreciar la construcción de las aulas y escalera de emergencia ya finalizadas.



CRISTIANA, SOCIALISTA, SOLIDARIA!

INSTITUTO NICARAGUENSE DE DEPORTES (I.N.D), Sede del Consejo Nacional del Deporte, la Educación Física y la Recreación Física (CONADERFI). Rotonda El Guegüense 500 mts. Al Sur, Antigua Hacienda El Retiro.
Tel.: 22663460, 22663299, 22663696, www.ind.gob.ni, email: dejecutivo@ind.gob.ni



Gobierno de Reconciliación
y Unidad Nacional

El Pueblo, Presidente!

2016
Vamos Adelante! EN BUENA
ESPERANZA,
EN VICTORIAS!

PROYECTO: “MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL COMPLEJO DEL INSTITUTO NICARAGUENSE DE DEPORTES”

Obra: Construcción de Vestidores y Techo en Gradería en la Cancha de Volibol de Playa en el Complejo del IND.



Vista panorámica de gradería costado Este sin proyecto.

El proyecto consistió en la ampliación de graderías existentes, el sistema constructivo es de mampostería reforzada. En ambas graderías se instalaron columnas de tubos metálicos como estructura de soporte de techo y como cubierta lonas resistente a la intemperie a base de fibras de poliéster. Con la ampliación de ambas graderías se incrementó la capacidad a 422 personas sentadas.



Vista panorámica de la ampliación de gradería costado Este, con proyecto ya finalizado y listo para su uso.

El proyecto fue ejecutado por el Contratista Inversiones Trujillos Flores Cia Ltda, por un monto total de C\$ 1,255,529.00.

Las obras fueron recepcionadas a finales del mes de Marzo 2016, quedando lista para el uso de los beneficiarios.



CRISTIANA, SOCIALISTA, SOLIDARIA!

INSTITUTO NICARAGUENSE DE DEPORTES (I.N.D), Sede del Consejo Nacional del Deporte, la Educación Física y la Recreación Física (CONADERFI). Rotonda El Guegüense 500 mts. Al Sur, Antigua Hacienda El Retiro.
Tel.: 22663460, 22663299, 22663696, www.ind.gob.ni, email: dejecutivo@ind.gob.ni



Gobierno de Reconciliación
y Unidad Nacional

El Pueblo, Presidente!

2016
Vamos Adelante!
EN BUENA
ESPERANZA
EN VICTORIAS!

Obra: Construcción de Gradería este en Cancha de Voleibol en el Complejo del IND.

Consistió en la ampliación de la Cancha de Volibol mediante la construcción de 289 m² de gradería en el extremo este, para una capacidad de 383 personas. Contará, La planta baja de gradería constará con los ambientes de oficina de la federación de Volibol y área para técnicos oficinas administrativas, sala de uso multiple, bodegas, servicios sanitarios y vestíbulo de acceso.



Apreciar en ambas fotografías las instalaciones donde se construyó las graderías, a la izquierda el sitio sin proyecto y a la derecha la gradería ya finalizado con proyecto.

El proyecto fue ejecutado por el Contratista Tomás Robleto Lira, por un monto total con Adendum N° 1 por un monto de C\$ 6,750,928.48. La obra se inicio el 06 de agosto 2015, con un plazo de ejecución total de 148 días calendario.

En Febrero 2016 se realizó la recepción final del proyecto, quedando pendiente finalizar las obras de acabados, accesorios eléctricos, piso, pintura en la siguiente etapa.



Observar en ambas fotografía la finalización de las etapas de sistema eléctrico (reordenamiento del sistema eléctrico de la cancha de Volibol, Balonmano, Vestidores y Servicios Sanitarios, Graderías Volibol) a la izquierda y sistema hidroneumático a la derecha.



CRISTIANA, SOCIALISTA, SOLIDARIA!

INSTITUTO NICARAGUENSE DE DEPORTES (I.N.D), Sede del Consejo Nacional del Deporte, la Educación Física y la Recreación Física (CONADERFI). Rotonda El Guegüense 500 mts. Al Sur, Antigua Hacienda El Retiro.
Tel.: 22663460, 22663299, 22663696, www.ind.gob.ni, email: dejecutivo@ind.gob.ni



Gobierno de Reconciliación
y Unidad Nacional

El Pueblo, Presidente!

2016
Vamos Adelante! EN BUENA
ESPERANZA
EN VICTORIAS!

Obra: Reemplazo de Fachadas, Techos y Camerinos en el Gimnasio Alexis Arguello.

Consiste en el reemplazo de fachada, techos, servicios sanitarios, gradería, obras exteriores y pintura general. Está siendo ejecutado por el Contratista Inversiones Trujillos Flores Cia Ltda, por un monto de C\$ 11,871,368.16 con Adendum N° 1.

El 03 de agosto 2015 se inicio la ejecución del proyecto, con un plazo de ejecución de 303 días calendario con Adendum N° 3.



Observar vista interna de las instalaciones del Gimnasio de Boxeo, donde se aprecia la instalación de la estructura metálica principal de graderías costado sur.

A finales del mes de Mayo, por orientaciones superiores las obras fueron suspendidas para iniciar el proceso de rescisión de contrato por incumplimiento del contrato.



CRISTIANA, SOCIALISTA, SOLIDARIA!

INSTITUTO NICARAGUENSE DE DEPORTES (I.N.D), Sede del Consejo Nacional del Deporte, la Educación Física y la Recreación Física (CONADERFI). Rotonda El Guegüense 500 mts. Al Sur, Antigua Hacienda El Retiro.
Tel.: 22663460, 22663299, 22663696, www.ind.gob.ni, email: dejecutivo@ind.gob.ni



Gobierno de Reconciliación
y Unidad Nacional

El Pueblo, Presidente!

2016
Vamos Adelante! EN BUENA
ESPERANZA,
EN VICTORIAS!

Obra: Mejoramiento de la Academia de Boxeo en el Estadio Cranshaw.

Consistió en el cerramiento de un área dentro del estadio Tomas Cranshaw que funciona como Gimnasio de Boxeo, con dicho proyecto se garantiza una infraestructura adecuada y segura para realizar las practicas del boxeo.



Fue ejecutado por el Contratista Claudia Marina Lorente Fiallos, por un monto total de C\$ 469,945.70.

Apreciar en la fotografía las instalaciones en el estadio Tomas Cranshaw, donde se construirá el área para la Academia de Boxeo sin proyecto.

A inicios del mes de Marzo se realizó la recepción final del proyecto, quedando las obras lista para su uso.



Vista panorámica de la infraestructura construida para la Academia de Boxeo con proyecto ya finalizado.



CRISTIANA, SOCIALISTA, SOLIDARIA!

INSTITUTO NICARAGUENSE DE DEPORTES (I.N.D), Sede del Consejo Nacional del Deporte, la Educación Física y la Recreación Física (CONADERFI). Rotonda El Guegüense 500 mts. Al Sur, Antigua Hacienda El Retiro.
Tel.: 22663460, 22663299, 22663696, www.ind.gob.ni, email: dejecutivo@ind.gob.ni



Gobierno de Reconciliación
y Unidad Nacional
El Pueblo, Presidente!

2016
Vamos Adelante! EN BUENA
ESPERANZA
EN VICTORIAS!

**PROYECTO: “MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL COMPLEJO DEPORTIVO
POLIDEPORTIVO ESPAÑA”.**

**Obra: Construcción de Graderías, Vestidores, Servicios Sanitarios, Bodega y Obras Exteriores del
Gimnasio de Gimnasia Olímpica en el Polideportivo España.**

El proyecto consistió en la construcción de losa de piso, obras sanitarias, obras eléctricas, puertas, ventanas, cielos, pintura y obras exteriores.

Fue ejecutado por el Contratista Tomás Robleto Lira, por un monto de C\$ 13,102,665.80. Con un plazo de ejecución del proyecto es de 119 días calendario.



Vista panorámica del Gimnasio de Gimnasia, donde se aprecia a la izquierda fachada Norte sin proyecto y a la derecha fachada Norte con el proyecto ya finalizado.

A finales del mes de Febrero se realizó la recepción final del proyecto, quedando las obras lista para su uso.



Vista interna del Gimnasio, observar en la fotografía a la izquierda las instalaciones sin proyecto y a la derecha las instalaciones con el proyecto ya finalizado.



CRISTIANA, SOCIALISTA, SOLIDARIA!

INSTITUTO NICARAGUENSE DE DEPORTES (I.N.D), Sede del Consejo Nacional del Deporte, la Educación Física y la Recreación Física (CONADERFI). Rotonda El Guegüense 500 mts. Al Sur, Antigua Hacienda El Retiro.
Tel.: 22663460, 22663299, 22663696, www.ind.gob.ni, email: dejecutivo@ind.gob.ni



Gobierno de Reconciliación
y Unidad Nacional

El Pueblo, Presidente!

2016
Vamos Adelante!
EN BUENA
ESPERANZA,
EN VICTORIAS!

PROYECTOS EJECUCION 2016

En el I Semestre del 2016 el IND logró contratar directamente 7 proyectos e iniciar la ejecución de los 7 proyectos:

PROYECTO: “MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL COMPLEJO DEL INSTITUTO NICARAGUENSE DE DEPORTES”

Obra: Construcción de Gradería Oeste y Cerramiento en Cancha Techada de Volibol de IND



Vista panorámica costado Oeste de la Cancha de Volibol Techado donde se construirá la gradería; situación sin proyecto.

El proyecto está siendo ejecutado por la empresa Construcciones Torres Blandón; por un monto de C\$ 7,156,867.34. El 05 de mayo se inició la ejecución del proyecto con un plazo de ejecución de 150 días calendario, teniendo previsto finalizar el 01 de octubre 2016.

En el I Semestre 2016 se iniciaron los trabajos de preliminares, movimiento de tierra, fundaciones, estructura acero, correspondientes a la construcción de la Gradería Oeste. Así mismo, se iniciaron los trabajos de acabado en las paredes norte y sur de la cancha de Volibol Techado. Se tiene un avance del 15.18%.

El proyecto consiste en la construcción de la gradería Oeste de la cancha de volibol, con un área de 161 m² y capacidad para 317 personas. Debajo de graderías tendrá los ambientes de camerinos y servicios sanitarios para jugadores, bodegas, caseta del vigilante y escaleras de accesos. Se finalizará además la gradería Este con las obras de piso, cielo raso, puertas, ventanas, electricidad, fontanería, acabados y pintura en general; así como los acabados finales en las fachadas Norte y Sur.



Observar la ejecución de las etapas de preliminares, movimiento de tierra, excavación de canal pluvial, fundaciones para la construcción de Gradería costado Oeste.



CRISTIANA, SOCIALISTA, SOLIDARIA!

INSTITUTO NICARAGUENSE DE DEPORTES (I.N.D), Sede del Consejo Nacional del Deporte, la Educación Física y la Recreación Física (CONADERFI). Rotonda El Gueguense 500 mts. Al Sur, Antigua Hacienda El Retiro.
Tel.: 22663460, 22663299, 22663696, www.ind.gob.ni, email: dejecutivo@ind.gob.ni



Gobierno de Reconciliación
y Unidad Nacional

El Pueblo, Presidente!

2016
Vamos Adelante! EN BUENA
ESPERANZA,
EN VICTORIAS!

Obra: Construcción de Vestidores en Gradería Sur en la Cancha de Volibol de Playa del IND

El proyecto consiste en dotar de vestidores adecuados para los deportistas del Volibol de Playa; así como servicios sanitarios y gradería techada para el público en general, ampliándose la capacidad de gradería existentes de 422 personas a 580 espectadores.

El proyecto está siendo ejecutado por el Contratista Claudia Marina Lorente Fiallos, por un monto total de C\$ 2,986,847.53. La obra se inicio el 14 de abril 2016, con un plazo de ejecución total de 90 días calendario, teniendo previsto finalizar el 12 de julio 2016.



Vista panorámica del terreno donde se construirán los servicios sanitarios, situación sin proyecto.



Panorámica del proyecto, donde se aprecia la ejecución de las obras de estructura de concreto, mampostería.

Durante el I Semestre del año 2016 se iniciaron los trabajos de fundaciones, estructuras de concreto, mampostería, techos y fascias, pisos, logrando un avance en la ejecución del proyecto de 44.96 %.



CRISTIANA, SOCIALISTA, SOLIDARIA!

INSTITUTO NICARAGUENSE DE DEPORTES (I.N.D), Sede del Consejo Nacional del Deporte, la Educación Física y la Recreación Física (CONADERFI). Rotonda El Guegüense 500 mts. Al Sur, Antigua Hacienda El Retiro.
Tel.: 22663460, 22663299, 22663696, www.ind.gob.ni, email: dejecutivo@ind.gob.ni



Gobierno de Reconciliación
y Unidad Nacional

El Pueblo, Presidente!

2016
Vamos Adelante! EN BUENA
ESPERANZA,
EN VICTORIAS!

Obra: Mejoramiento de Graderías, Iluminación y Dugouts en Estadio Amistad Dodgers.



Vista panorámica del área de gradería costado sur oeste, sin proyecto.

El Proyecto consiste en el reemplazo de las graderías del sector noreste del eje 7 al 12 y suroeste del eje I al N, del Estadio Infantil Amistad Dodgers, mediante la sustitución del sistema constructivo actual de metal a sistema mixto de estructuras metálicas y forro de panel de malla electrosoldada, además de la integración y mejoramiento de los 2 dogouts existentes ya que al eliminar su estructura de techo curva y adecuarla las graderías se mejorará la visual de los espectadores que estarán ubicados en ese sector

Está siendo ejecutado por el Contratista Claudia Marina Lorente Fiallos, por un monto total de C\$ 7,356,276.02. La obra se inicio el 06 de junio 2016, con un plazo de ejecución total de 90 días calendario, se tiene previsto finalizar el 21 de septiembre 2016.

En este período se inicio la desinstalación las graderías metálicas existentes, demolición en ambos dogouts. Se inicio con la construcción de las fundaciones.



Vista panorámica costado sur oeste, donde se observa la ejecución de las etapas de fundaciones.



CRISTIANA, SOCIALISTA, SOLIDARIA!

INSTITUTO NICARAGUENSE DE DEPORTES (I.N.D), Sede del Consejo Nacional del Deporte, la Educación Física y la Recreación Física (CONADERFI). Rotonda El Guegüense 500 mts. Al Sur, Antigua Hacienda El Retiro.
Tel.: 22663460, 22663299, 22663696, www.ind.gob.ni, email: dejecutivo@ind.gob.ni



Gobierno de Reconciliación
y Unidad Nacional

El Pueblo, Presidente!

2016
Vamos Adelante! EN BUENA
ESPERANZA
EN VICTORIAS!

Obra: Reemplazo de Muros Perimetrales Costado Oeste del IND



Vista panorámica donde se observa parte del tramo de muro perimetral del IND a reemplazar, situación sin proyecto.

Dicho proyecto consiste en el reemplazo de 300 metros lineales de muro perimetral, para mejorar la seguridad en las instalaciones del Instituto Nicaragüense de Deportes; los muros a reemplazar están cercanos a las instalaciones deportivas del Estadio Olímpico, Gimnasio de Pesas Orlando Vásquez y el edificio Administrativo de áreas Sustantivas.

El proyecto está siendo ejecutado por el Contratista Claudia Marina Lorente Fiallos, por un monto total de C\$ 2,594,651.94. La obra se inició el 16 de mayo 2016, con un plazo de ejecución total de 90 días calendario, se tiene previsto finalizar el 13 de agosto 2016.

En el I Semestre se ha ejecutado las etapas de preliminares, fundaciones, estructura de concreto, mampostería, logrando un avance del 33.50%.



Apreciar vista panorámica del muro nuevo costado oeste del IND.



CRISTIANA, SOCIALISTA, SOLIDARIA!

INSTITUTO NICARAGUENSE DE DEPORTES (I.N.D), Sede del Consejo Nacional del Deporte, la Educación Física y la Recreación Física (CONADERFI). Rotonda El Guegüense 500 mts. Al Sur, Antigua Hacienda El Retiro.
Tel.: 22663460, 22663299, 22663696, www.ind.gob.ni, email: dejecutivo@ind.gob.ni



Gobierno de Reconciliación
y Unidad Nacional

El Pueblo, Presidente!

2016
Vamos Adelante! EN BUENA
ESPERANZA,
EN VICTORIAS!

Obra: Construcción de Servicios Sanitarios en el Sector Norte del IND



Vista panorámica donde se construirá el edificio de servicios sanitarios, mediante el reemplazo del Puesto de Mando. Situación sin proyecto.

El proyecto está siendo ejecutado por la empresa Ingeniería, Maquinaria y Construcción, Sociedad Anónima, por un monto total de C\$ 1,886,415.87.

La obra se inició el 05 de mayo 2016, con un plazo de ejecución total de 110 días calendario, se tiene previsto finalizar el 22 de agosto 2016.

Durante el I Semestre del 2016 se ejecutaron las etapas de preliminares, movimiento de tierra, fundaciones, estructura de acero, mampostería y particiones especiales, logrando un avance del 19.63%.



Vista panorámica del área donde se construirá el edificio de servicios sanitarios; apreciar la ejecución de las etapas de preliminares, movimiento de tierra, fundaciones.



CRISTIANA, SOCIALISTA, SOLIDARIA!

INSTITUTO NICARAGUENSE DE DEPORTES (I.N.D), Sede del Consejo Nacional del Deporte, la Educación Física y la Recreación Física (CONADERFI). Rotonda El Guegüense 500 mts. Al Sur, Antigua Hacienda El Retiro.
Tel.: 22663460, 22663299, 22663696, www.ind.gob.ni, email: dejecutivo@ind.gob.ni



Gobierno de Reconciliación
y Unidad Nacional

El Pueblo, Presidente!

2016
Vamos Adelante! EN BUENA
ESPERANZA,
EN VICTORIAS!

PROYECTO: “MEJORAMIENTO Y AMPLIACION GIMNASIOS DEPORTIVOS”

Obra: Construcción de Servicios Sanitarios del Gimnasio de Boxeo en Somoto

Dicho proyecto consiste en la finalización de las etapas de cielo falso, electricidad, puertas, obras sanitarias.

El proyecto está siendo ejecutado por el Contratista PROYENITSA, por un monto total de C\$ 1,043,984.04. La obra se inició el 16 de mayo 2016, con un plazo de ejecución total de 60 días calendario, se tiene previsto finalizar el 14 de julio 2016.



Vista interna de las instalaciones del Gimnasio de Boxeo, sin proyecto.



Apreciar vista interna del Gimnasio de Boxeo, donde se aprecia la ejecución de las etapas de electricidad, puertas.

En el I Semestre se ha ejecutado las etapas de electricidad, cielo falso, puertas, obras sanitarias; logrando un avance del 47.37%.



CRISTIANA, SOCIALISTA, SOLIDARIA!

INSTITUTO NICARAGUENSE DE DEPORTES (I.N.D), Sede del Consejo Nacional del Deporte, la Educación Física y la Recreación Física (CONADERFI). Rotonda El Guegüense 500 mts. Al Sur, Antigua Hacienda El Retiro.
Tel.: 22663460, 22663299, 22663696, www.ind.gob.ni, email: dejecutivo@ind.gob.ni



Gobierno de Reconciliación
y Unidad Nacional

El Pueblo, Presidente!

2016
Vamos Adelante! EN BUENA
ESPERANZA,
EN VICTORIAS!

PROYECTO: “APORTE A LAS MUNICIPALIDADES PARA INSTALACIONES DEPORTIVAS”

Obra: Remodelación del Parque Central en el Rosario, Carazo

El proyecto consiste en la Remodelación del parque existente por un nuevo diseño actual y moderno, siendo los estándares y esquemas de los actuales parques distritales y/o municipales impulsados por nuestro Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional.



Vista del parque el Rosario, en el municipio de El Rosario, sin proyecto.

Está siendo ejecutado por el Contratista PROYENITSA, por un monto total de C\$ 1,186,923.92. La obra se inició el 20 de junio 2016, con un plazo de ejecución total de 40 días calendario, se tiene previsto finalizar el 29 de julio 2016.

Durante este período se ha ejecutado las actividades de demoliciones y desinstalación de bancas, construcción de accesos; logrando un avance del 3.00%.



CRISTIANA, SOCIALISTA, SOLIDARIA!

INSTITUTO NICARAGUENSE DE DEPORTES (I.N.D), Sede del Consejo Nacional del Deporte, la Educación Física y la Recreación Física (CONADERFI). Rotonda El Gueguense 500 mts. Al Sur, Antigua Hacienda El Retiro.
Tel.: 22663460, 22663299, 22663696, www.ind.gob.ni, email: dejecutivo@ind.gob.ni