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INTRODUCCIÓN 
 
El Instituto Nicaragüense de Deportes (I.N.D.), a través de la Dirección de Infraestructura 
Deportiva, en el año 2019 continúa atendiendo acciones de rehabilitación, ampliación, 
construcción y equipamiento de instalaciones deportivas en estadios de Béisbol, Futbol y 
Gimnasios Multiusos en las diferentes municipalidades. Para la ejecución de los proyectos 

en el año 2019 se cuenta con un presupuesto de inversión de C$ 101,650,795.00, de los cuales 
se ha desembolsado en el período de Enero – Octubre del 2019 la cantidad de C$ 

19,411,706.70, que representa el 19.10% de nuestro presupuesto de inversión, dichos 
desembolsos se han realizado en concepto de aportes a las alcaldías municipales. 

 
Durante el período de Enero a Octubre 2019, el Departamento de Preinversión e Inversión 

ha trabajado en la preparación de la documentación requerida y diseños de varios proyectos 
para obtener la aprobación de los Dictamen Técnicos de parte de la Dirección General de 

Inversión Pública. 
 

Con fecha de 7 Junio 2019  el  Ministerio de Hacienda y Crédito Público MHCP  le otorga 
al IND  los siguientes Dictámenes Técnicos. 

 

• Reemplazo y Equipamiento de Edificios Administrativos en el Complejo del IND. 
Dictamen Técnico positivo para su ejecución. 

• Construcción de Obras Complementarias para los Gimnasios de Voleibol y 
Balonmano en el Complejo del INd. Dictamen Técnico Positivo para su ejecución. 

• Construcción y Equipamiento del Gimnasio para Atletas Discapacitados en el 
complejo del IND, Dictamen Técnico Positivo para que se concretice la gestión de 
recursos para la realización de los Estudios de Prefactibilidad. A solicitar dictamen 

técnico para su ejecucion en 2020 

• Reemplazo y Equipamiento del Estadio Jackie Robinson en el Complejo del IND, 
Dictamen Técnico Positivo para que se concretice la gestión de recursos para la 
realización de los Estudios de Prefactibilidad. . A solicitar dictamen técnico para su 
ejecucion en 2020 
 

El 9 de septiembre 2019 el Ministerio de Hacienda y Crédito Público MHCP se le otorga al 
IND el Dictamen Técnico para el Proyecto: 
 

• Reemplazo y Equipamiento del Gimnasio Multiusos en el Complejo Polideportivo 
España., Dictamen Técnico Positivo para que se concretice su ejecución. 
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PROYECTO: “REEMPLAZO Y EQUIPAMIENTO DE EDIFICIOS 
ADMINISTRATIVOS EN EL COMPLEJO IND” 

Obra: Reemplazo del Edificio Administrativo Financiero del IND. 

Después de haber presentado la documentación técnica y diseño del proyecto “Reemplazo 
del Edificio Administrativo Financiero” a la Dirección General de Inversión Pública, el 07 
de junio 2019, se obtuvo el Dictamen Técnico Positivo para dar inicio al proceso de   
licitación y contratación del mismo. 
 

 
El proyecto consiste en la construcción de dos edificios: el primero albergará el área de 
Servicios Generales con un área a construir de 404.00 m2 en donde también se instalarán las 
oficinas de la Unidad de Transporte, Almacén Central y Bodegas institucionales. El segundo 
edificio será de dos plantas y albergará las áreas Administrativas - Financieras de la 
institución con un área a construir de 1,354 m2. Contará con ambientes para salas de espera 
y reuniones, oficina de las áreas administrativas - financieras, oficina de informática, área de 
caja y tesorería, espacios para bodegas y sanitarios, y adicionalmente funcionarán las oficinas 
de la Comisión Nacional de Boxeo Superior (CONABOS) y la Comisión Nacional de Artes 
Marciales Mixtas (CONAMMIP). 
 
Actualmente el proyecto se encuentra en proceso de impugnación y pendiente de resolución 
por parte de la Contraloría. El costo de la infraestructura se estima en C$ 78,875,236.93 y se 

ejecutará en un período de 360 días calendario. 2019-2020 
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PROYECTO: “CONSTRUCCION DE OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA LOS 
GIMNASIOS DE VOLEIBOL Y BALONMANO EN EL COMPLEJO DEL IND” 

Actualmente este proyecto está en proceso de licitación para contratar una Empresa 

Consultora para llevar a cabo los Estudios, Diseños, Construcción y dotación de 

Equipamiento. 

El Proyecto consiste en la construcción e iluminación de 3 areas de estacionamiento, la 

conformación de una calle de acceso perimetral en el costado sur de los gimnasios, el 

reemplazo de 150 ml de muro perimetral, obras de mitigación en cauce de drenaje pluvial, 

construcción de un puente de acceso vehicular y 2 puentes peatonales, obras de circulación 

y conformación de áreas verdes y la creación de áreas de esparcimiento en los alrededores de 

los gimnasios de Voleibol y Balonmano. 

Previo a la ejecución se contrataran los Estudios topográficos, de suelo, hidráulicos y 

estructurales para el diseño de las obras. Para ello se ha estimado un presupuesto de  U$ 

31,000 dólares, se ha destinado para su ejecución  U$ 425.000.00 dólares  y se ha proyectado 

para la adquisición de butacas para los Gimnasios la cantidad de U$ 40,078.00 dólares 
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PROYECTO: REEMPLAZO Y EQUIPAMIENTO DEL GIMNASIO MULTIUSOS 
EN EL COMPLEJO POLIDEPORTIVO ESPAÑA. 

La iniciativa de inversión contempla el Reemplazo del actual  servicio del Gimnasio de Halterofilia 
Orlando Vásquez  en las instalaciones del Polideportivo España en Managua, que brinde las 
condiciones de espacio, confort, y seguridad para los atletas y publico espectador de las disciplinas: 

Halterofilia o levantamiento de pesas, fisicoculturismo, lucha, Judo, Karate, exhibición de boxeo y 
taekwondo , proyectando un Gimnasio Multiusos. 
 

El proyecto consistirá en la construcción de un gimnasio 2,677.5 m2 con una capacidad de 

216 atletas y capacidad para albergar 600 espectadores, este gimnasio brindara las 

condiciones para la realización de competencias nacionales e internacionales. Contará con 

tres ambientes ; un primer piso con un área de  1,918.39 m2 que contempla el área de prácticas 

competencias,, áreas de servicios sanitarios, albergue de atletas, sala de reuniones, comedor, 

cocina y bodega; un segundo piso de 198.76 m2 donde se ubicara el área de administrativa 

del gimnasio y un tercer piso destinado a las graderías con un área de 560.40 m2. 

Adicionalmente se contemplan obras exteriores, de acceso, muros, estacionamientos. El 

costo de la infraestructura se estima U$ 3,237, 073.00 de dólares. 

Desde la etapa de aprobación del anteproyecto arquitectónico se están elaborando planos 

constructivos de arquitectura y especialidades, presupuesto y especificaciones técnicas 

documentos finales para la licitación programada a inicios del año 2020. 
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El Departamento de Supervisión y Seguimiento ha continuado supervisando proyectos y 

dando asesoramiento técnico a las Alcaldías Municipales para lograr contratar y ejecutar las 

obras de acuerdo a las necesidades y requerimientos de las instalaciones deportivas y sus 

beneficiarios. 

PROYECTO: “APORTE A LAS MUNICIPALIDADES PARA INSTALACIONES 
DEPORTIVAS” 

Obra: Rehabilitación del Polideportivo Alexis Arguello, en Greytown, I y II Etapa. 

El IND en conjunto con la Alcaldía Municipal de San Juan de Nicaragua unieron esfuerzos y 
aportaron fondos para realizar la rehabilitación de las instalaciones del Polideportivo Alexis Arguello. 
 
El proyecto consistió en la rehabilitación del Polideportivo Alexis Arguello, mediante el reemplazo 
total de la estructura metálica de techo y cubierta de lámina aluminizada prepintada cal. 24, reemplazo 
de las puertas metálicas de acceso, construcción de la losa de concreto reforzada, iluminación en áreas 
de gradería, cancha y vestíbulo, pintura en áreas de graderías.   
 
Fue ejecutado por el contratista Ricardo Murillo Rodríguez; por un monto final de C$ 10,586,504.00.  
La obra se inició el 13 de diciembre 2018, con un plazo de ejecución de 165 días calendario con 

Adendum N° 1. 
 
A mediados del mes de agosto se realizó recepción final de la II Etapa del proyecto, logrando así 
rehabilitar las instalaciones que habían estado deterioradas y sin uso desde finales del año 2016 por 
las afectaciones del huracán Otto. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Apreciar vista panorámica del Polideportivo Alexis Arguello, en la fotografía a la izquierda situación sin proyecto, a la 

derecha situación con proyecto finalizado. Se observa el reemplazo de la estructura metálica y cubierta de techo, así 

mismo la instalación del sistema eléctrico y puertas metálicas. 
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Vista Interna del Polideportivo Alexis Arguello, donde se observa 

la situación con proyecto: construcción de la losa de concreto 

reforzado, porterías metálicas, iluminación y pintura en graderías.  

Vista interna del Polideportivo Alexis Arguello, en la fotografía a la izquierda se observa la situación sin proyecto y a la derecha 

las instalaciones con proyecto finalizado.  Apreciar la estructura metálica de techo, cubierta de lámina aluminizada prepintada, 

losa reforzada, porterías de estructura metálica, iluminación en área de cancha y graderías, portones metálicos, pintura en el 

área de gradería. 
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Obra: Rehabilitación del Polideportivo Alexis Arguello, en Greytown, III Etapa. 

El IND con el fin de mejorar la funcionabilidad, seguridad y durabilidad de las instalaciones del 
Polideportivo Alexis Arguello, aportó fondos para ejecutar la III Etapa del proyecto de rehabilitación 
del Polideportivo.  
 
El proyecto consiste en el cerramiento total de las ventanas metálicas tipo louvers y celosías; 
electricidad en áreas de oficina, bodega y servicios sanitarios, puertas metálicas en acceso a los 
servicios sanitarios y pintura en general. 
 
Está siendo ejecutado por el contratista Ricardo Murillo Rodríguez; por un monto final de C$ 
1,054,023.09.  La obra se inició en el mes de septiembre 2019, con un plazo de ejecución de 30 días 
calendario.  
 
A inicios del mes de noviembre se tiene previsto la recepción final de la III Etapa del proyecto. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Con el objetivo de que la batería sanitaria quedara habilitada el Contratista 

donó 2 inodoros y 2 lavamanos.  
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Apreciar en la fotografía situación de las instalaciones sin proyecto. 

En la fotografía se observa la ejecución de la III Etapa del proyecto Rehabilitación 

del Polideportivo Alexis Arguello, en el cual se aprecia la instalación de ventanas 

metálicas tipo louvers y aplicación de la pintura en paredes. 
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Obra: Construcción de Cancha Multiusos en Moyogalpa, Rivas. 

El proyecto consiste en la construcción de la I Etapa de la Cancha Multiusos, mediante la ejecución 
de las etapas de preliminares, movimiento de tierra, fundaciones, estructuras principales de acero y 
mampostería.   
 
A finales del mes de septiembre la Alcaldía Municipal de Moyogalpa inició el proceso de contratación 
del proyecto por un monto de C$ 6,500.00 y un plazo de ejecución de 60 días calendario. Actualmente 
el proyecto se encuentra en proceso de adjudicación, por lo que se tiene previsto la firma de contrato 
y entrega de sitio a finales del mes de Octubre 2019. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Obra: Iluminación del Estadio Municipal de Béisbol Napoleón Reyna, Nueva Guinea. 

Mediante convenio el IND en conjunto con la Alcaldía Municipal de Nueva Guinea y ENATREL 
unieron esfuerzos y aportaron fondos para la realización del sistema eléctrico de las instalaciones del 
Estadio Municipal de Béisbol Napoleón Reyna. 
 
El proyecto consiste en instalar la iluminación en el Estadio de Beisbol que cumpla con la cantidad 
de lúmenes requeridos por la CONCACAF para transmitir los partidos por TV internacional. 
 
El proyecto va a ser ejecutado por ENATREL por un monto de C$ 9,454,672.59 en un plazo de 30 
días hábiles.  Se tiene previsto la recepción final del proyecto a finales del mes de noviembre 2019. 
 

Apreciar en la fotografía el terreno donde iniciara la construcción 

de la Cancha Multiusos. Situación sin proyecto. 
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Obra: Mejoramiento del Estadio Municipal de San Fernando, Nueva Segovia. 

El IND en conjunto con la Alcaldía Municipal de San Fernando unieron esfuerzos y aportaron fondos 
para realizar el mejoramiento de las instalaciones deportivas del Estadio Glorias del Beisbol Luis 
Alberto Ortez Ortez, en San Fernando. 
 
El proyecto consiste en la construcción del Estadio de Béisbol, mediante la ejecución de las etapas de 
preliminares, movimiento de tierra, fundaciones, estructuras de acero y cubierta de techo, 
mampostería, losa de concreto, portones metálicos de acceso y pintura.   
 
A inicios del mes de septiembre la Alcaldía Municipal de San Fernando inició el proceso de 
contratación del proyecto por un monto de C$ 2,754,449.15 y un plazo de ejecución de 60 días 
calendario. Fue adjudicado al Contratista Edwin Antonio Funes Umansor; a finales del mes de 
Octubre 2019 se realizara entrega de sitio, dando por iniciado la ejecución del proyecto. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Observar en la fotografía el Estadio Municipal de San Fernando, donde 

se tiene previsto la ampliación del área de gradería, nivelación del área 

de juego e instalación de grama nacional. Situación sin proyecto. 
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Obra: Iluminación del Estadio de Fútbol Roy Fernando Bermúdez de Ocotal, Nueva Segovia. 

Como contribución al deporte mediante convenio, el IND en conjunto con la Alcaldía Municipal de 
Ocotal y ENATREL unieron esfuerzos y aportaron fondos para la realización del sistema eléctrico de 
las instalaciones del Estadio Municipal de Fútbol Roy Fernando Bermúdez. 
 
El proyecto consiste en instalar la iluminación en el Estadio de Fútbol que cumpla con la cantidad de 
lúmenes requeridos por la CONCACAF para transmitir los partidos por TV internacional. 
 
El proyecto va a ser ejecutado por ENATREL por un monto total de C$ 6,529,680.14, en un plazo de 
30 días hábiles.  Se tiene previsto la recepción final del proyecto a inicios del mes de diciembre 2019. 
 

Obra: Iluminación del Estadio de Fútbol Alejandro Ramos Turcios de Jalapa, Nueva Segovia. 

El IND mediante convenio con la Alcaldía Municipal de Nueva Guinea y ENATREL unieron 
esfuerzos y aportaron fondos para la realización del sistema eléctrico de las instalaciones del Estadio 
Municipal de Béisbol Napoleón Reyna. 
 
El proyecto consiste en instalar la iluminación en el Estadio de Beisbol que cumpla con la cantidad 
de lúmenes requeridos por la CONCACAF para transmitir los partidos por TV internacional. 
 
ENATREL ejecutara el proyecto por un monto de C$ 6,667,198.17 en un plazo de 30 días hábiles.  
Se tiene previsto la recepción final del proyecto a mediados del mes de diciembre 2019. 

 


